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1 Descriptif et objectifs du projet

Ce projet a pour but d’animer des mobilités actives, solidaires et partagées sur le 
territoire de la Bresse Bourguignonne. Il est mené par un chargé de mission pour une 
durée de 24 mois.

Les principaux objectifs affichés sont les suivants :

• Mettre  en  place  moyens  de  mobilité  solidaire  actifs  (covoiturage,  autostop 
organisé, …) ;

• Offrir des moyens complémentaires à ceux existants ;

• Inciter  le  changement  de  comportement  dans  les  mobilités  à  travers  les 
différentes actions portées par l'association et en lien avec les autres acteurs 
déjà en lien avec l'association ;

• Travailler à une fiabilité de ces nouveaux moyens de transport ;

• Créer des communautés d'usagers des transports (à I'instar des communautés 
de covoitureurs Mobigo de la région).

2 Synthèse d’avancement des actions

Voici la liste des actions réalisées, en cours et terminées (le planning qui avait été 
présenté lors du COPIL du 29/11/2024 a été légèrement modifié et peut être trouvé 
dans le chapitre « Annexe : planning défini le 29/11/2024 ») :

▀ Non commencé
▀ En cours
▀ Terminé

Thématique Actions Statut

Mise en oeuvre du PDME
Travail avec une entreprise pour le covoiturage   

Travail avec une entreprise pour le vélo   

Accompagnement des collectivités
(qui ont pris la compétence AOM dans leurs 
projets)

Étude du PDMS de BLI   

Réflexion pour la mise en place d'un guichet unique 
pour le TAD / TUS

  

Diagnostic / communication Le guide des transports   

Sensibilisation aux mobilités alternatives Le challenge de la mobilité BFC 2024   

Point d’information mobilité lors des permanences 
dans les EFS

  

Émission radio sur les mobilités alternatives en 
milieu rural

  

Organisation de fresques de la mobilité => Ateliers 
éco-mobilité

  

La projection du film « La Nouvelle Aventure 
Mobile »

  

Déplacements domicile-travail Développer la mobilité inter-entreprises sur une 
zone expérimentale
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Thématique Actions Statut

Le covoiturage
Animation Mobigo Covoiturage   

Veille sur les autres territoires et réflexion sur la 
stratégie à mettre en œuvre

  

Le covoiturage événementiel   

Contact entreprises   

Réflexion stratégie covoiturage avec les C.C.   

Auto-stop organisé Veille sur les autres territoires   

Relance action   

Vélos / vélos à assistance électrique (VAE) Promotion du vélo pour les déplacements au travail 
(mise à disposition d’un vélo-partage à la Maison 
de l’Emploi)

  

Essais de VAE lors de manifestations   

Mise à disposition de VAE à l’essai pour les 
bénéficiaires de structures (CCS, Mission 
Locale, Maison de l’Emploi, ...)

  

Essais de vélos à assistance électrique (VAE) pour 
les déplacements domicile-travail (Entreprises, 
SIAE, ESAT)

  

Conseils vélo pour les bénéficiaires de Mission 
Mobilité

  

Aide remise en selle   

Organisation de 1/2 journées de test de VAE en 
partenariat avec les C.C.

  

Projet d’itinéraire vélo « Condal – Dommartin - 
Varennes »

  

Promotion de l’utilisation du vélo auprès des jeunes   

Auto-partage Début de réflexion avec Citiz pour créer un point 
sur le nord du territoire

  

TUS Étude pour partenariat avec une SIAE sur le nord 
du territoire

  

Transport collectif   

Navette Début de réflexion   

Pérennisation : étudier et renforcer les 
conditions pour maintenir le
niveau de services
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3 Bilan détaillé des actions

3.1 Diagnostic / communication

3.1.1Le guide des transports

Contexte et objectif

Les moyens de déplacement alternatifs à l’autosolisme sur le territoire de la Bresse 
Bourguignonne sont certes peu nombreux mais ils existent et certains sont méconnus.

L’objectif  de ce guide était donc d’identifier de manière exhaustive les moyens de 
transport  alternatifs  et  de les  porter  à  connaissance le  plus  largement  possible.  Il 
s’agissait d’un document inédit.

Période de mise en œuvre

De novembre 2024 à février 2025 (date de publication)

Bilan quantitatif

• Le guide papier a été imprimé à 300 exemplaires (avec 20 affiches A3). 

• Il a été distribué à tous nos partenaires (une trentaine).

• Il a été distribué aux 6 espaces France Service de la Bresse Bourguignonne.

• Il  a été distribué dans les 88 mairies de la Bresse Bourguignonne. Certaines 
l’ont imprimé afin de disposer d’exemplaires supplémentaires.

• Des articles sont parus dans les 2 journaux locaux.

• Une interview a été réalisée dans le journal du jour de Radio Bresse puis une 
annonce a été diffusée deux fois par jour pendant un mois.

Bilan qualitatif

Les plus
• Retour d’environ 50 personnes qui ont plébiscité le guide à l’unanimité « Enfin 

c’était l’outil qui manquait sur le territoire ».

• La  version  numérique  est  disponible  sur  notre  site  internet 
(https://www.missionmobilite.fr) et peut être facilement réimprimée.

• Des QR codes ont été intégrés pour faciliter l’accès aux informations (ex. fiches 
horaire) et ont été très appréciés.

Les difficultés rencontrées
• Aucune
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Améliorations / perspectives pour la suite
• Améliorer  la  présentation  du  vélo  avec  des  cartes  de  type  « chronomap » 

(partenariat avec Carte minute vélo envisagé).

• Le guide sera actualisé.

3.2 Vélos / vélos à assistance électrique (VAE)

3.2.1Essais de VAE lors de manifestations

Objectifs

• Donner envie aux personnes d’utiliser un VAE

• Pouvoir essayer un VAE avant de l’acheter

Période de mise en œuvre

Depuis septembre 2024

Bilan quantitatif

• Organisation  sur  3  événements  (marche  ADMR  à  Romenay,  forum  des 
entreprises à Bouhans, forum de l’alternance à Louhans)

• 2 personnes ont essayé

Bilan qualitatif

Les plus
• Les personnes qui ont essayé ont été séduites.

• 2 événements ont été inscrits sur « Mai à Vélo ».

Les difficultés rencontrées
• Peu de monde intéressé

Améliorations / perspectives pour la suite
• La  communication  doit  être  travaillée  en  amont,  nos  partenaires  doivent 

clairement mettre en avant notre stand.

• Il faut mieux cibler les manifestations.

• Animations prévues

◦ Journée spéciale vélo à La Glanerie de Mervans (association de jeunes), en 
été 2025

◦ Journée rando / vélo de Bruailles (15 aôut)

◦ Autres journées rando / vélo sur le territoire au printemps 2026
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3.2.2Essais de vélos à assistance électrique (VAE) pour les 
déplacements domicile-travail

Objectifs

• Donner envie aux salariés d’utiliser un VAE

• Pouvoir essayer un VAE avant de l’acheter

• Voir dans quel mesure un VAE peut faciliter l’accès à l’emploi (personnes non 
mobiles initialement)

Période de mise en œuvre

Depuis mai 2025

Bilan quantitatif

Nous avons proposé l’essai  de VAE à 4 structures (ESAT Montret,  BSE Louhans et 
Pierre, Atelier Tremplin) pendant environ un mois.

Nombre de structures 
ayant testé

Nombre de salariés
ayant testé

Nombre d’achats 
envisagés par les 
salariés

Nombre d’achats 
envisagés par les 
structures

4 17 (12 hommes / 5 
femmes)

2 3

Bilan qualitatif

Les plus
• Pour  les  travailleurs  de l’ESAT de Montret,  l’utilisation  des  VAE s’est  avérée 

particulièrement  pertinente  notamment  dans  le  cadre  des  déplacements 
domicile-travail entre le foyer d’hébergement et le lieu de production (la période 
d’essai d’un mois a été reconduite pour élargir le spectre des testeurs).  Les 
usagers  ont  globalement  apprécié  la  pratique du VAE.  Pour  le  directeur  des 
services  de  l’ESAT,  « « L’utilisation  du  vélo  est  une  réponse  pour  travailler 
l’autonomie  dans  les  déplacements  et  ainsi  répondre  aux  attentes  des 
travailleurs  bénéficiant  d’aménagements  de  plannings  de  travail,  ne 
correspondant  pas  forcements  aux  horaires  de  bus.  Cette  première 
expérimentation a permis ainsi aux travailleurs d’expérimenter cette liberté de 
ne  pas  être  dépendant  du  bus  ou  d’autres  collègues. ».  L’ESAT  de  Montret 
envisage d’acheter 2 VAE pour mettre à la disposition des salariés ainsi qu’un 
triporteur pour les livraisons.

• De  manière  générale,  voici  les  éléments  principaux  qui  ressortent  des 
entretiens menés avec les usagers suite à la période d’essai :

◦ « Permet une activité physique générale »

◦ « Met en mouvement le corps le matin et permet de décompresser le soir »

◦ « Favorise le lien social : en vélo on peut facilement dire bonjour et s’arrêter, 
cela est d’autant plus vrai en milieu rural »
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◦ « M’a permis de répondre à la demande de mon enfant de l’accompagner à 
vélo au collège »

◦ « M’a  permis  d’élargir  mes  possibilités  de  déplacement,  d’avoir  une  vie 
sociale »  (cas  d’une  personne  n’ayant  aucun  moyen  de  transport  à 
disposition)

• L’entreprise BSE (SIAE) et l’ESAT de Montret vont s’inscrire au challenge de la 
mobilité BFC 2025.

• Ces  actions  ont  été  largement  relayées  dans  les  médias  locaux  et  sur  les 
réseaux sociaux. Cette communication contribue à promouvoir l’utilisation du 
vélo sur le territoire (grâce à la mise en récit de cas concrets). L’association 
Mission  Mobilité  constate  clairement  une  évolution  dans  les  mentalités  par 
rapport à l’utilisation du vélo (que ce soit de la part des partenaires ou des 
bénéficiaires). De plus en plus se disent « le vélo c’est possible pour moi ».

Les difficultés rencontrées
• Si  la plupart  des personnes sont séduites par les VAE, elles sont clairement 

freinées  par  le  prix  d’achat  (notamment  depuis  qu’il  n’y  a  plus  d’aides  des 
collectivités).

Améliorations / perspectives pour la suite
• Arriver à convaincre les grandes entreprises du territoire à mettre en place cette 

expérimentation.

3.2.3Conseils vélo pour les bénéficiaires de Mission Mobilité

Contexte et objectifs

Mission  Mobilité  loue  des  vélos  /  VAE  (dans  le  cadre  de  l’accès  à  l’emploi  /  à  la  
formation) depuis quelques années déjà. L’objectif est désormais d’étoffer la qualité 
du service en terme d’accompagnement des usagers.

Période de mise en œuvre

• Depuis janvier 2025

Bilan quantitatif

• 12 personnes conseillées

Bilan qualitatif

• Évaluation de la capacité de l’usager à circuler en vélo. Dans le cas où celle-ci 
n’est pas suffisante, proposition d’aide à la « remise en selle » ;

• Étude  systématique  du  trajet  domicile-travail  avec  conseils  sur  l’itinéraire  à 
emprunter ;

• Rappel  des  points  essentiels  sur  l’aspect  réglementation  et  sécurité  pour 
circuler à vélo. Remise du livret « Circuler à vélo en toute sécurité ».
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Améliorations / perspectives pour la suite
• Bien expliquer au futur loueur qu’avant la remise du vélo, il y aura ce temps de 

conseil.

3.2.4Promotion du vélo pour les déplacements au travail

Objectif

Les locaux de Mission Mobilité se situent dans la Maison de l’Emploi de Louhans qui 
abrite également plusieurs de nos partenaires (Mission Locale, France Travail, DAQ). 
Mission Mobilité met déjà à disposition une voiture électrique en auto-partage.

Pour les déplacements courts il pourrait être envisagé de les réaliser en VAE.

Période de mise en œuvre

Depuis septembre 2024.

Bilan quantitatif

• 1 personne (chargé de mission Mission Mobilité)

• 314 km parcourus (de janvier à fin juin 2025)

Bilan qualitatif

Les plus
Le  vélo  est  clairement  utilisable  pour  les  déplacements  courts  (Louhans  et  ses 
environs).

Les difficultés rencontrées
A la Maison de l’Emploi, personne ne réalise de déplacements Domicile-Travail en vélo. 
Le vélo n’est pas dans la culture des salariés. Il est donc logique qu’ils ne considèrent 
pas l’utiliser dans les déplacements liés au travail.  Il  est possible également qu’ils 
aient peur du regard des autres (arriver à un RDV professionnel en vélo n’est pas 
encore dans les habitudes).

Améliorations / perspectives pour la suite
• On pourra à nouveau présenter cette action suite au challenge de la mobilité 

2025.

• Un guide d’utilisation du VAE pourrait être réalisé.

• Un chronomap pourrait être établi à partir de la Maison de l’Emploi.

3.2.5Aide remise en selle

Objectifs

Permettre à des personnes qui ne sont pas (plus) à l’aise pour rouler en vélo :

• De maîtriser leur vélo.

• De savoir se comporter sur la route.
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• De connaître la réglementation.

Période de mise en œuvre

Depuis mai 2025

Bilan quantitatif

• 1 personne (2 fois une heure)

Bilan qualitatif

Les plus
La personne a très largement progressé après les 2 heures d’entraînement.

Améliorations / perspectives pour la suite
• Certaines  personnes  du  public  de  la  Mission  Locale  (partenaire  de  Mission 

Mobilité) pourraient être intéressés.

• Passage du Brevet d’Initiateur Mobilité Vélo pour un salarié de Mission Mobilité.

3.2.6Projet d’itinéraire vélo « Condal – Dommartin - Varennes »

Contexte et objectifs

Dans  le  cadre  du  programme  « Villages  d’avenir »,  les  trois  communes  Condal, 
Dommartin-les-Cuiseaux et Varennes-Saint-Sauveur ont souhaité mettre en place un 
itinéraire vélo permettant de relier les trois communes. Mission Mobilité a été invitée 
dans  le  COTECH  afin  d’apporter  son  expertise  (veille  inspirante,  proposition 
d’animations, ...).

Période de mise en œuvre

Depuis novembre 2024

Bilan quantitatif

• 4 réunions COTECH effectuées

Bilan qualitatif

Les plus
• Lors des COTECH :

◦ Nous avons effectué un travail de veille inspirante en présentant des actions 
dans d’autres villages de France.

◦ Nous  avons  proposé  une  visite  apprenante  en  nous  rendant  dans  la 
Communautés de Communes du Clunisois (réalisée).

Améliorations / perspectives pour la suite
• Nous allons présenter une proposition de diagnostic (questionnaire à destination 

des habitants,  recensement sur carte des itinéraires déjà empruntés par les 
habitants) ainsi que des sessions d’animation autour du vélo.
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3.2.7Promotion de l’utilisation du vélo auprès des jeunes

Objectifs

• Se faire plaisir en faisant du vélo

• Respecter le code de la route

• Savoir se comporter sur la route

• Montrer qu’il est possible et agréable de se rendre au travail à vélo

Période de mise en œuvre

Mai à septembre 2025

Bilan quantitatif

• 6 personnes de 16 à 20 ans sur 2 ateliers

Bilan qualitatif

Les plus
• 1 atelier à été inscrit dans le cadre de « Mai à vélo ».

• Les jeunes ont apprécié les sorties.

Les difficultés rencontrées
• Fiabilité  des  inscriptions  (certaines  personnes  s’inscrivent  mais  ne  viennent 

pas).

Améliorations / perspectives pour la suite
• Trois ateliers supplémentaires sont programmés avec la Mission Locale.

• Une reconduction pourrait être envisagée l’année prochaine.

• Les lycées et collèges du territoire pourraient être contactés pour proposer des 
événements lors de Mai à vélo 2026.

3.3 Sensibilisation aux mobilités alternatives

3.3.1Le challenge de la mobilité BFC 2024

Objectif

Promouvoir  les  déplacements  alternatifs  à  l’autosolisme  dans  le  cadre  des 
déplacements domicile-travail.

Période de mise en œuvre

De juillet 2024 à septembre 2024

Bilan quantitatif

• 11 établissements participants – 35 personnes – 2410 km alternatifs
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Bilan qualitatif

Les plus
• Grâce  à  notre  action  les  4  Communautés  de  Communes  de  la  Bresse 

Bourguignonne se  sont  inscrites  pour  la  première  fois  en tant  que territoire 
d’accueil.

• Mission Mobilité a mis à disposition 4 vélos à assistance électrique durant la 
semaine, avec à chaque fois des retours extrêmement positifs des usagers.

• Nomination au prix « Coup de coeur » à la cérémonie régionale.

Les difficultés rencontrées
• Début de l’animation tardive (car prise des fonctions du chargé de mission en 

juin 2024).

• Septembre : période difficile car les structures reprennent leur activité après les 
congés d’été.

Améliorations / perspectives pour la suite
• Améliorer le partenariat avec les Communautés de Communes.

• Impliquer plus fortement le Syndicat Mixte de la Bresse Bourguignonne.

• Étoffer la liste des contacts pour communiquer.

• Pour les entreprises : établir un partenariat avec l’association Bresse Initiative 
pour que la structure communique sur le challenge auprès de ses adhérents.

• Faire un défi spécial « Mobigo Covoiturage ».

3.3.2Ateliers éco-mobilité

Objectifs

Il s’agit de porter à connaissance des habitants l’impact de nos déplacement et plus 
particulièrement de connaître :

• les coûts réels d’un véhicule ;

• les enjeux écologiques des transports ;

• les moyens de transports alternatifs.

Période de mise en œuvre

Depuis Mars 2025

Bilan quantitatif

• Dispositif  Amont  de  la  Qualification  (DAQ)  –  IRFA  BFC :  1  atelier  d’1h  (5 
personnes)

• Mission Locale : 1 atelier de 2h (6 personnes)
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Bilan qualitatif

Les plus
• Le groupe du DAQ ne connaissait que très peu les enjeux liées aux transports, la 

session a permis d’apporter des informations.

• Pour les jeunes de la Mission Locale les enjeux étaient globalement connus, 
mais l’atelier a permis d’apporter de la connaissance plus précise. L’atelier s’est 
déroulé sur la base d’un jeu avec du photo-langage, ce qui a donné lieu à de 
nombreuses discussions, voire débats.

Améliorations / perspectives pour la suite
• D’autres ateliers sont prévus (Mission Locale notamment).

3.3.3Émission radio sur les mobilités alternatives en milieu rural

Objectif

L’idée était  d’interviewer des habitants et  habitantes du territoire qui  utilisent des 
moyens alternatifs (à la voiture individuelle) pour se déplacer. L’objectif premier de 
l’émission est de « motiver par l’exemple » (si d’autres le font je peux aussi le faire). 
Le nom de l’émission est « Chemins de Campagne », elle est diffusée mensuellement 
sur la radio locale Radio Bresse.

Période de mise en œuvre

Septembre 2024 à Juin 2025

Bilan quantitatif

• 10  émissions  d’environ  8  min  réalisées  et  diffusées  chaque  mois  (avec 
rediffusions 2 fois par semaine).

Bilan qualitatif

Les plus
• Radio Bresse est une radio écoutée par un public très varié. Les émissions ont 

été publiées sur nos pages Facebook et LinkedIn.

• Un partenariat a été établi avec Radio Bresse. Il nous permet de communiquer 
sur nos actions.

Les difficultés rencontrées
• L’essentiel des émissions s’est concentrée sur le vélo (car plus facile, a priori, à 

être intéressant à l’antenne).

Améliorations / perspectives pour la suite
• L’émission sera poursuivie en septembre 2025 mais prendra peut-être une autre 

forme (informations sur la mobilité en général).
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3.3.4La projection du film « La Nouvelle Aventure Mobile »

Objectif

Le vélo-reporter Jérôme Zindy a sillonné la France pendant plusieurs semaines à bord 
d’un « Véhicule  Léger  Intermédiaire »  (Véli)  pour  montrer  que ce type de véhicule 
pourrait être une solution pour la mobilité en milieu rural.

En projetant ce film, nous souhaitons :

• Sensibiliser les personnes aux impacts de l’utilisation de la voiture (classique).

• Changer les imaginaires autour de la voiture (on ne peut se déplacer qu’à bord 
de grosses voitures).

• Montrer  qu’il  existe  des  solutions  raisonnables  (écologiquement  parlant)  et 
pratiques pour se déplacer en milieu rural.

• Inciter les personnes à s’impliquer dans le développement des vélis.

Période de mise en œuvre

Depuis Juin 2025

Bilan quantitatif

• 2 projections, 16 spectateurs (adultes)

Bilan qualitatif

Les difficultés rencontrées
• Le  public  présent  est  déjà  sensibilisé  aux  impacts  des  transports  sur  notre 

environnement (entre soi).

• Si les véhicules intermédiaires sont désirables, ils restent inaccessibles pour la 
plupart des personnes (trop chers).

Les plus
• Le film a donné des perspectives voire des élans aux spectateurs.

Améliorations / perspectives pour la suite
• Deux autres projections sont programmées.

• D’autres structures se sont montrées intéressées.

• Il  est important qu’il  y ait  également une diffusion auprès d’un public jeune 
(Mission Locale, lycée, collège…)

• Essai de véhicules intermédiaires à Cluny avec des personnes intéressées (ex. 
ESAT de Montret).
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3.4 Déplacements domicile-travail

3.4.1Développer la mobilité inter-entreprises sur une zone 
expérimentale

Contexte et objectifs

Cette action a été élaborée dans le cadre du comité local  pour l’emploi  (CLE) qui 
désigne le collectif  d’acteurs et actrices locaux qui pilote le droit  à l’emploi sur le 
territoire (Bresse Bourguignonne). Le CLE de la Bresse Bourguignonne a défini deux 
grands axes dont la mobilité. La fiche-action « Développer la mobilité inter-entreprises 
sur une zone expérimentale » définit les objectifs suivants :

• établir un diagnostic des besoins « mobilité » des employeurs et des salariés ;
• à la suite de ce diagnostic, définir et mettre en œuvre des actions visant à améliorer la 

mobilité dans cette zone.

Mission Mobilité fait partie du comité de pilotage de cette action aux côtés de l’association 
Bresse Initiative ainsi que le MEDEF 71 (via le dispositif : 1 territoire 1 solution).

Période de mise en œuvre

Mars – Décembre 2025

Bilan quantitatif

• 2 réunions ont été effectuées qui ont abouti à la création de la fiche-action.

Bilan qualitatif

Les plus
• Forte de son projet « PDME » (Plan de Mobilité Employeur) conduit en 2023-

2024, Mission Mobilité peut apporter son expertise en terme de diagnostic.

• Mission Mobilité veille également à ce que les mobilités alternatives soient au 
coeur de l’expérimentation.

Les difficultés rencontrées
• L’action est longue à se mettre en place.

Améliorations / perspectives pour la suite
• Une prochaine réunion aura lieu en septembre.
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3.5 Le covoiturage

3.5.1Animation Mobigo Covoiturage

Objectifs

• Inciter les habitants à faire du covoiturage

• Faire connaître la plateforme « Mobigo Covoiturage »

Période de mise en œuvre

6 juin 2024

Bilan quantitatif

• 1 animation (avec l’animatrice de Mobigo Covoiturage) : 5 personnes (public de 
la Mission Locale)

Bilan qualitatif

Les difficultés rencontrées
• Le public (jeune) n’a pas montré beaucoup d’intérêt, pour les raisons suivantes :

◦ les  personnes covoiturent  déjà  naturellement  de manière informelle  avec 
leur cercle de proximité ;

◦ la  plateforme  Mobigo  Covoiturage  ne  proposait  pas  de  trajets  sur  le 
territoire, ce qui a découragé le public.

Améliorations / perspectives pour la suite
• Pour faire connaître Mobigo Covoiturage et  que des trajets  soient  publiés,  il 

faudrait peut-être profiter d’un évènement tel que le challenge de la mobilité. 

3.5.2Le covoiturage événementiel

Contexte et objectifs

Lorsque des événements sont organisés sur le territoire, on ne pense pas forcément à 
proposer  du  covoiturage  (autre  que  celui  informel)  alors  que  des  sièges  sont 
disponibles et que certaines personnes qui voudraient se rendre à l’événement n’ont 
pas de moyens de locomotion.

La plateforme « Mobigo Covoiturage » propose justement la création d’événements.

Période de mise en œuvre

Depuis Mars 2025

Bilan quantitatif

• 2 événements :  Forum de  l’emploi  de  Branges  et  Forum de  l’alternance  de 
Louhans

• 0 trajet publié sur la plateforme
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Bilan qualitatif

Les difficultés rencontrées
• Sur notre territoire (zone rurale), le covoiturage avec une plateforme pour les 

déplacements au quotidien n’est pas dans les habitudes.

• L'organisateur de l'événement a certes transmis l'information de l'initiative mais 
ne s'est pas impliqué.

• Les personnes interrogées n’étaient pas au courant (n’ont pas vu ou pas géré 
l’inscription) / n’avaient pas compris.

Améliorations / perspectives pour la suite
• La  communication  pour  inciter  les  partenaires  à  proposer  des  trajets  en 

covoiturage est à retravailler :

◦ il  faut  effectuer de la  sensibilisation en amont,  lors  de la  préparation de 
l’événement ;

◦ l’animatrice Mobigo Covoiturage nous a évoqué la possibilité qu'elle contacte 
les participants en amont pour les sensibiliser.
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